SİNOP MERKEZ TEPEALTI KÖYÜ KEMER MAHALLESİ İÇMESUYU İNŞAATI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları:
Bu sözleşme, bir tarafta Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………………………………… (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler:
2.1.İdarenin adresi
: Hükümet Binası Kat:3 - SİNOP 
Telefon numarası
: 0 368 260 51 50
Faks numarası

: 0 368 260 51 50
Elektronik Posta Adresi (Varsa) : sinopkhgb@gmail.com. dur.

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi
:
Tel No                    


: 
Faks No 
         


:
Elektronik Posta Adresi (Varsa)
:  
2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

Madde 3- İhale konusu işe ilişkin bilgiler:
İhale konusu işin;

a) Adı: Sinop Merkez Tepealtı Köyü Kemer Mahallesi İçmesuyu İnşaatı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: İçmesuyu İnşaatı İşi
c) İşin Yapılma Yeri: Sinop Merkez Tepealtı Köyü Kemer Mahallesi
Madde 4- Sözleşmenin Dili:
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 5- Tanımlar:
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Birlik İhale Yönetmeliği ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6- Sözleşmenin Ekleri:
6.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

6.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.

a) İdari şartname 

b) İşin projesini kapsayan Plan, Profil ve Kesitler ve Metraj listeleri
c) Sözleşme tasarısı

d) Yapım İşleri Genel Şartnamesi
e) Genel Teknik Şartname
f) Basınçlı içmesuyu Sistemlerinde Kullanılan Malzemelerin Teknik Şartnamesi

g) Standart formlar:1- Birim Fiyat Teklif Mektubu, 2- Ortaklık Hisse Beyanı, 3- İş Ortaklığı Beyannamesi, 4- Geçici Teminat Mektubu, 5- Taahhütname.
Madde 7- Sözleşmenin Türü, Bedeli ve Süresi:
7.1. Sözleşmenin Türü
: …………..
7.2. Sözleşmenin Bedeli
: …………….
7.3. Sözleşmenin süresi
: Yer teslim tarihinden itibaren 60(Atmış) takvim günüdür. 
Madde 8- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler:
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare (Birlik) tarafından yükleniciye ödenir.

Madde 9- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler:
Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlar ile ulaşım, nakliye ve sözleşme ile ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.
Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler:
10.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı ………….. olup, yüklenici tarafından  ……….…  tutarında teminat mektubu verilmiştir. Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde altı (% 6) oranında kesin teminat alınır.

10.2. Kesin Teminatın Geri Verilmesi:  Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden, varsa işe ait eksik ve oluşan kusurların giderilmesinden, Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edilmesinden, Kesin Kabul Tutanağının onaylanmasından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra, Yükleniciye iade edilir. Bu tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde birliğin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde hazineye gelir kaydedilir.

10.3. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir. 

10.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 11- İşin Teslim Alma Şartları ile Teslim Programı ve Ödeme Şartları:
11.1. Bu ihale 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise; “Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri; köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilirler.’’ Hükmü doğrultusunda yapılmakta olup idari, mali ve hukuki sorumluluğu Sinop İl Özel İdaresine aittir.

Hakedişler iş programına göre İdarenin belirleyeceği zamanlarda düzenlenerek Sinop İl Özel İdaresi tarafından ödenek Birlik hesaplarına aktarıldıktan sonra, ödenecektir. İş usulüne uygun tamamlanmadan hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır. Bu duruma sebep olan yüklenicinin aleyhine idarenin tazmin hakları ayrıca saklıdır.
11.2- Yüklenici her türlü hak ediş ve alacaklarını başkalarına temlik edemez.

11.3- Yüklenici tarafından vergi borcu ve sosyal güvenlik kurum borcu olmadığına dair yazının Birliğimize ibraz edilmesinden sonra ödeme yapılır.
11.4.Teslimat Programı
:Boş bırakılmıştır. 
11.4.1.Yüklenici, yer/iş tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde, idarece verilen örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. Süresinde teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması halinde uygun bulunmama gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.

11.4.2. İş’te idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde çalışılması gibi durumlarda ve idarece gerekli görülmesi kaydıyla yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır. Revize iş programının süresinde teslim edilmemesi veya sunulan iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda birinci fıkradaki hükümler uygulanır.
11.5. Teslim Programında Değişiklik

Yüklenici, birlikçe onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. Birlikçe onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 3 gün içinde
 yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 12- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı:
Bu iş için ilgili idarece yükleniciye avans verilmeyecektir.
Madde 13- Fiyat Farkı:
Yüklenici gerek sözleşme süresi gerekse mücbir sebepler dolayısıyla uzatılan süre içinde sözleşmenin tamamen ifasına kadar, gerek malzeme ve nakliye ile ilgili, gerekse vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

Madde 14- Eğitim:
Bu iş için verilecek her türlü eğitim yükleniciye aittir.
Madde 15- Montaj, İşletmeye Alma, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar:
İhale dokümanında belirtilen hükümler geçerli olup, yükleniciye aittir. Birlik Başkanlığı tarafından istenen test ve deneylerin yüklenici tarafından yaptırılması zorunludur. İş ile ilgili veya işyerinde kullanılacak malzemeler ile ilgili Birlik Başkanlığı tarafından istenen her türlü laboratuvar test ve deneylerin giderleri, bu hususla ilgili görevlendirilen şahısların her türlü ulaşım, konaklama ve barınma bedelleri yükleniciye aittir. 
Madde 16- İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması:
Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak 
kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı her türlü sigorta iş ve işlemleri yükleniciye aittir. 

Madde 17- Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları:
Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 18- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu:
18.1.Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde ihale dokümanında belirtilen hükümlerin yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. 

18.2. İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen yapım işlerinde, sözleşme konusu işlerin kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, yapım işlerinin özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere yapılan işin zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda yüklenici yapım işini yeniden yapmak zorundadır. Yeniden yapılan işlerle ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 
Madde 19- Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar:
19.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak oluşan yapı denetim görevlisi/görevlileri tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
19.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 20- Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar:
Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.


Madde 21- Gecikme Cezası:
21.1.İş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %006 (On Binde Altı) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. 

21.2. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 

21.3. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. 
21.4. Ceza ve yasaklama: Birlik İhale Yönetmeliği kapsamında yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 22- Mücbir Sebepler:
22.1. Mücbir Sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:


a) Doğal afetler.


b) Kanuni grev.


c) Genel salgın hastalık.


d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.


e) Gerektiğinde Bakanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.


f) Birlik Encümenince uygun görülecek diğer hallerde süre uzatımı yapılabilir.

22.2. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, birlik tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin birliğimize yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

22.3. İdarenin herhangi bir kusuru veya sözleşme bedelinin %30’u oranına kadar olan iş artışı durumlarında idarenin öngördüğü süre zarfında ek süre verilebilir.

Madde 23- Denetim, Muayene, Kabul İşlemlerine İlişkin Şartları:
Sözleşme konusu işin denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre oluşturulan muayene kabul komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Yapılan iş yüklenici tarafından birliğe teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Muayene ve kabul işlemleri, kontrol mühendisinin onayı ve yüklenici tarafından verilen iş bitirme dilekçe başvurusuyla yapılacaktır.
Madde 24- İşin Yapılma Yeri, Teslim Etme ve Teslim Alma Şekil ve Şartları:
24.1. İşin Yapılma Yeri

 Teslim Yeri / Yerleri: Sinop Merkez Tepealtı Köyü
24.2. İşe Başlama Tarihi: Sözleşme yapılmasına müteakip 5 (Beş) gün içinde Denetim Elemanlarınca yer teslimi yapılarak işe başlanır.

24.3. Teslim Etme ve Teslim Alma Şekil ve Şartları: İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre oluşturulan komisyonlar tarafından yürütülür. 

Madde 25- İşin artış ve azalış şartları:
25.1. Bu işle ilgili sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse; Yüklenici, sözleşme bedelinin %30’u oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür.
25.2. İş artış veya azalışları, denetim ve muayene kabul komisyonu raporu doğrultusunda hakediş raporuna bağlı olarak ödenir veya kesilir.
Madde 26- Sözleşmede Değişiklik Yapılması:
Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve birlik ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, İdare uygun gördüğü hallerde ek sözleşme yapabilir.
Madde 27- Sözleşmenin Devri:
Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması ve devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması şartıyla bir başkasına devredilebilir. İsim ve statü gereği yapılan devirler, sözleşmenin devri olarak kabul edilmez. İhale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi halinde, sözleşme feshedilir ve devreden ve devir alanlar hakkında bu sözleşmenin 28 ve 29 ncu maddeleri uygulanır.

Madde 28- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi:
28.1. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, işi süresinde bitirmemesi veya taahhüdünü, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere birliğin en az beş (5) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm vermeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

28.2. Gelir kaydedilen kesin teminat, yüklenici veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 29 – Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler:
29.1.  28 inci maddede belirlenen sürenin bitim tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde birlik tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

29.2.  28 inci maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

29.3.  Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

29.4.  Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 30 – Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi:
Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve kesin teminat iade edilir.

Madde 31- Anlaşmazlıkların Çözümü:
Bu sözleşme ile ilgili anlaşmazlık olduğu durumlarda Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde yer alan hükümler geçerli olup, anlaşmazlıkların çözümünde Sinop Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkilidir.

Madde 32- Diğer Hususlar:
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tüzüğümüzün 31. maddesi gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuat hükümlerine tabi değildir. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlarda yukarıda sayılan kanunların ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 33- Yürürlük:
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 34- İmza

Bu sözleşme 34 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …… /……  / 2025 tarihinde 1(Bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bir nüshası İdarede alıkonulmuştur. Ayrıca, sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından yükleniciye verilecektir.


YÜKLENİCİ 
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